KREA-ARTE CONSTRUCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

RFC KCA-150825.BX7
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ACTA DE ENTREGA RECEPCION POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

NOMBRE DE LA OBRA: “REHABLITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO”
CONTRATO OBRA No: IC/DOPM/FAISMUN/04-2024

MONTO DEL CONTRATO: $1,546,847.05

FECHA DE CONTRATO: 04 DE OCTUBRE DE 2024

MONTO EJECUTADO: $1,546,847.05

LOCALIDAD: 5 DE FEBRERO

MUNICIPIO: IXTAPA, CHIAPAS.

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPA, CHIAPAS.
MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 07 DE OCTUBRE DEL 2024

FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA: 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024

FECHA DE INICIO REAL: 07 DE OCTUBRE DEL 2024

FECHA DE TERMINACION REAL: 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024
: 480 ML DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C, SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE
200 MM. (8"); POZO DE VISITA DE: 150M, DE PROFUNDIDAD; BROCALES; SUMINISTRO E
INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM. (6"); REGISTRO
DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M. DE PROFUNDIDAD.

METAS PROGRAMADAS:
480 ML DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE
200 MM. (8" POZO DE VISITA DE: 1.50M. DE PROFUNDIDAD, BROCALES; SUMINISTRO E
INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM. (6"); REGISTRO
DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M. DE PROFUNDIDAD.

METAS ALCANZADAS:

DESCRIPCION DE LA OBRA QUE SE ENTREGA:

480 ML DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8"); POZO DE VISITA DE: 1.50M.
DE PROFUNDIDAD; BROCALES; SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM. (6");
REGISTRO DE 0.6 x|0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M. DE PROFUNDIDAD.

FECHA DE ENTR A LOS 05 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

AV. MARMOL NO. 213 COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS C.P. 29049
E.-MAIL: krea.arte2015@gmail.com




